

**Date : 15/04/2024**

**Numéro : 22/2024BIS**

Afférents au Conseil Municipal : 19

En exercice : 19

Présents : 13

Absents excusés : 2

Absents non excusés : 4

Retard :

Pouvoirs : 1

Pris part à la délibération : 14

**DATE DE LA CONVOCATION**

**10/04/2024**

**DATE D’AFFICHAGE**

**20/04/2024**

**OBJET DE LA DÉLIBÉRATION**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE**  
**DE DEMIGNY 71150**

Séance du 15 avril 2024

L’an deux mille vingt-quatre, le 15 avril à Dix-neuf heures et zéro minute, Le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de : Madame Marie-Claire DILLY.

Présents : Mmes Isabelle BREUER, Fernande HELENA, Christiane DEBATTY, Pascale PERIER, Claudie JOBARD, Florence GALVAING, Mrs José DE SOUSA, Philippe CATEL, Daniel SUBIRANIN, Guy CONON, Gérard NEVORET, François MAUCHAND,

Absents excusés : Mrs Jean-François SIRANDRE, Patrick CHARLES

Absents non excusés : Mrs Jean-Baptiste COUTACHOT, Maurice NAIGEON, Laurent VAN ASSEL, Mme Manon JOLIVET

Pouvoirs : Patrick CHARLES a donné pouvoir à Pascale PERIER

Retard : aucun

Secrétaire de séance : Mme Isabelle BREUER

**CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE – AVENANTS MARCHÉS DE TRAVAUX – PRISE D’ACTE- ANNULE ET REMPLACE**

Vu la délibération n°18/2021 du 21 juin 2021 relative à la mission de mandat de maîtrise d’ouvrage confiée à la SEM Val de Bourgogne pour la réalisation d’un restaurant scolaire

Vu les réunions de la commission communale des marchés adaptés en date des 29 novembre 2022, 05 janvier, 03 février et 24 février 2023

Vu la délibération n°23/2023 du 28 juin 2023 actant l’attribution des marchés de travaux des entreprises suite à la procédure de consultation, conformément du code des marchés publics

Au vu de la fin du chantier, des modifications de marchés sont à acter :

- **Lot 2 Acti construction Gros œuvre balance travaux finale + 11081.98€**
- **Lot 5 Fauterelle Menuiseries intérieures balance travaux finale – 2161,25€ HT**

- **Lot 9 Plomberie Chauffage Ventilation UTB- + 1281,00€ HT**  
(adaptation de la légumerie en cuisine) + **507,75€ HT** (prestation de test de potabilité de l'eau) **Total 1788,75€ HT**
- **Lot 10 Electricité Sochaleg- +228,62€ HT** (Adaptations pour la légumerie cuisine)
- **Lot 11 Cuisine Joseph- + 731,90€ HT** (découpe dossier inox meuble façade nord)

**Total plus-values : 13 831,25€ HT**

**Total moins-values : 2161,25€ HT**

**Balance + 11 670,00€ HT**

**Rappel Montant total des marchés initiaux : 985 939,15€ HT**

**Le Conseil Municipal PREND ACTE des avenants marchés indiqué ci-dessus.**

POUR EXECUTION CONFORME,

Certifié Exécutoire,

La Maire, Marie-Claire DILLY.

**Marie-  
Claire  
DILLY**

Signature  
numérique de  
Marie-Claire  
DILLY

Date :  
2024.04.29  
15:17:48 +02'00'